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W zataczeniu przekazuje sprawozdanie Miejskiego Przedsiebiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA z realizacji inwestycji na terenie
Dzielnicy Ursynéw.
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Dotyczy: Realizacji zadan inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Ursynéw umieszczonych
w_planach _inwestycyjnych Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacii
w m.st. Warszawie S.A.
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W nawigzaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie raportowania stanu
realizacji zadan inwestycyjnych na terenie Dzielnicy, przekazujemy w zatgczeniu aktualne na
dzien 31 grudnia 2018 roku dane dla Urzedu Dzielnicy i Mieszkancdéw z prosbg
o wykorzystywanie ich w celach informacyjnych.

Podkreslamy, ze realizacja inwestycji dzielnicowych szczegdlnie tych, dotyczgcych
przebudowy lub budowy nowych sieci dla Mieszkancéw jest dla naszej Spétki jednym
z najwazniejszych celoéw, ktory wykonujemy jako jednoosobowa spétka komunalna
m.st. Warszawy.
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Do wiadomosci:

1. Pan Robert Soszynski — Z-ca Prezydenta m. st. Warszawy,
2. Pani Anna Sledz — Zastepca Dyrektora Biura Infrastruktury,
3. Rada Nadzorcza MPWIiK w m.st. Warszawie S.A.

Zalacznik:
1. Spis inwestycji realizowanych na terenie dzielnicy Ursynéw.
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Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Ursynéw
(na dzien 31 grudnia 2018 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamknietego katalogu zadan inwestycyjnych
przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Wieloletni Plan
Rozwoju i Modernizacji Urzadzeri Wodociggowych i Urzgdzen Kanalizacyjnych na lata 2018-
2025 (zwanym dalej WPRIMUWIUK 2018-2025) przewiduje realizacie 97 inwestycji
dla Dzielnicy Ursynéw. W planach inwestycyjnych Spétki zostata zabezpieczona rezerwa
finansowa do wykorzystania w przypadku konieczno$ci wprowadzenia nowych zadan,
ktorych realizacja okaze sig niezbedna, np. nowego, istotnego zadania zgtoszonego
przez Urzad Dzielnicy lub zadania wynikajgcego z koordynacji z innymi inwestycjami
w Miescie.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spétki sg orientacyjne,
ich dotrzymanie nie zawsze jest zalezne od Spoéiki a realizacja planowanych zadan
uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najwazniejszymi czynnikami warunkujgcymi czas
przygotowania i realizacji inwestycji sg procedury administracyjne obowigzujgce w zakresie
wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spétke prawa
do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczegélnoéci dia nieruchomosci
prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na ktérych zlokalizowane sg drogi
- oraz konieczno$¢ stosowania przepisbw Ustawy Prawo Zamdwieri Publicznych
przy udzielaniu przez Spotke zamowien na ustugi i roboty budowlane.

I Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym
na 2018 rok:
A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa kanalizacji Sciekowej w ul. Jarzabkéw, Biatozora Dn 0,2 L 3785 m
wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 121,5 m, przebudowg gazociggu Dn 40 L 66,1 m
w ul. Jarzagbkoéw.

2. Budowa przewodu wodociggowego w drodze dojazdowej do ul. Karczunkowskiej 76/78
(dz. ew. nr 31 i 32 obreb 1-09-63) Dn 100 L ca 100 m.

3. Budowa przewodu wodociggowego w ul. Kozlakéw Dn 100 L 147,5 m.

4. Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Kozlakéw Dn 0,2 L 109 m wraz z odcinkami sieci
Dn 0,16 L 12 m.

5. Przebudowa przewodu wodociggowego w ul. Rosola odc. ZL 11948 - HP 14827
Dn 200/250 L 53,8 m.

6. Przebudowa przewodu wodociggowego w ul. Polinezyjskiej odc. Cynamonowa
- Polinezyjska Dn 200 L 298,3 m wraz z przytgczami.

7. Budowa wraz z przebudowg sieci wodociggowej w ul. Roentgena odc. Makolggwy
- Pileckiego wraz z przebudowa przytgczy wodociggowych.




B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

Przebudowa przewodu wodociggowego w ul. Bronikowskiego odc. ZL 16557 - HP 42326
Dn 250 L ca 160 m, Bronikowskiego odc. Dembego - Bronikowskiego oraz w ciggu
osiedlowym od ul. Bronikowskiego do budynku nr 4A, Dn 100/150 L ca 83,5 m. Termin
realizacji: 12.03.2019 r.

Przebudowa przewodu wodociggowego w ul. ZWM odc. Ciszewskiego - Jastrzebowskiego
Dn 200 L 836 m, w ul. Wokalnej odc. Jastrzebowskiego - Zamiany Dn 200 L 100,7 m oraz
w ciggu osiedlowym w rejonie budynkéw nr 16 i 18 odc. ZWM - Rosota (zasuwa 31123)
Dn 200 L 106,85 m wraz z przytagczami (zastepcze wykonanie czeéci inwestycji - odebrane
protokotem czg$ciowym w 2017 roku L ca 600 m). Termin realizacji: 13.02.2019 r.

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Poloneza odc. Wodzirejéw - Plagsy Dn 0,6 L 459,5 m.
Termin realizacji: 31.12.2018 r. — aneks terminowy w przygotowaniu

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Cymbalistéw Dn 0,2 L 324,9 m wraz z odcinkami sieci
Dn 0,15/0,2 L 84,7 m. Termin realizaciji: 15.07.2019 r.

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Putawskiej odc. projektowana studnia S7 - granica
miasta Dn 0,4 L ca 100 m. Termin realizacji: 31.12.2018 r. — Inwestycja realizowana
przez Urzad Gminy Lesznowola na podstawie porozumienia. Prawdopodobna realizacja
w 2019 .

Budowa pompowni $ciekow P8.2 o wydajnosci 8,9 |I/s, kanalizacji tlocznej
2 x Dz 125 L 183 m, kanalizacji $ciekowej w ul. Trombity, Dumki i Nawlockiej
Dn 0,2/0,3 L 897,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 169,3 m. Termin realizacji:
31.01.2019 r. — Aneks.

Budowa kanalizacji $ciekowej w siegaczu do ul. Trombity 13A Dn 0,2 L 220,8 m
wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 38,8 m. Termin realizacji: 31.01.2019 r. — Aneks.

Budowa kanalizacji $ciekowej w siegaczu do ul. Trombity 49, Dn 0,2 L 168,2 m
wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 7,1 m. Termin realizacji: 31.01.2019 r. — Aneks.

Budowa kanalizacji $ciekowej w siegaczu do ul. Trombity 21, Dn 0,2 L ca 260 m
wraz z odcinkami sieci L ca 13 m. Termin realizacji: 19.07.2019 r.

. Budowa kanalizacji $ciekowej w siegaczu do ul. Trombity 22C, Dn 0,2 L ca 305 m
wraz z odcinkami sieci L ca 36 m. Termin realizacji: 19.07.2019 r.

.Budowa pompowni $ciekow P7 o wydajnosci 39l/s, kanatéw tlocznych
2 x 250 L 1445,3 m, kanalizacji $ciekowej Dn 0,2 L ca 1620,3 m, Dn 0,4 L 98,9 m,
Dn 0,3 L 35,6 m, przewodu wodociggowego Dn 100 L ca 253 m w ulicach: Klarnecistéw,
Kapeli, Kobzy, Gajdy, Farbiarskiej, Putawskiej i przebudowy gazociggu Dn 40 PE stal
sredniego ci$nienia na Dn 63 PE 100 SDR 11 L 77 m w ul. Farbiarskiej. Termin realizacji:
31.12.2020 r.

C. Zadanie na etapie postepowania przetargoweqo — wybor
wykonawcy robét budowlanych (postepowania ogtoszone):

Budowa kanalizacji $ciekowej w drodze dojazdowej do ul. Jeziorki 21 Dn 0,2 L 59,2 m
wraz z odcinkami sieci L 10,3 m. Planowany termin realizacji: 16 tygodni od daty
zawarcia umowy. Data otwarcia ofert: 03.01.2019 r.




1.

l.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy
robét budowlanych

Przebudowa przewodu wodociggowego w ul. Hawajskiej na odc. Dereniowa (ZL 11774) -
wezet w rejonie ZL 10417 Dn 200 L 764,9 m wraz z przytaczami (PCV, stal). Planowany
termin realizacji: 30 tygodni od daty zawarcia umowy.

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Le$nej, w drodze dojazdowej do ul. Lesnej, Kobuza
Dn 0,2 L 356,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 115,5 m oraz budowa pompowni
P10 Q = 2,5 I/s + przewody tloczne 2 x D90 PE L ca 81 m. Planowany termin realizaciji:
31.12.2019r.

Zadania umieszczone w WPRIMUWIUK na Ilata 2018-2025, ktore

s na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:
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11.
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13.

Budowa przewodu wodociggowego na Skarpie Wislanej przy ul. Nowoursynowskiej:
ul. Boczniakéw, ul. Podgrzybkéw wraz z drogg dojazdowsg, w drodze dojazdowej
do ul. Nowoursynowskiej, ul. tasicy, ul. Jeza, w drodze dojazdowej do ul. Rzekotki;

Budowa przewodu wodociggowego w ul. Farbiarskiej odc. Baletowa - Sporna,
Dn 150 L 220 m;

Budowa przewodu wodociggowego w ul. Jemiotuszki odc. Jagielska - w strone Tukana
Dn 100 L ca 250 m;

Budowa przewodu wodociggowego ul. Oberka na odcinku od ul. Krasnowolskiej
do wysokosci dziatki 47/2 obreb 1-08-34 Dn 100 L ca 200 m;

Budowa przewodu wodociggowego w drodze dojazdowej do ul. Nowoursynowskiej 70C,
72,89, 91,93 Dn 0,1 L ca 200 m;

Budowa przewodu wodociggowego w ul. Poloneza odc. Plgsy - dz. ew. 4/1 obreb 1-08-28
Dn 150 L ca 470 m oraz w ul. Plasy odc. Poloneza - Plasy (HP34898) Dn 150 L ca 180 m;

Budowa przewodu wodociggowego w drodze dojazdowej do ul. Gawota (dz. ew. nr 10/12
obreb 1-09-22), L ca 80 m oraz przebudowa z Dn 0,15 na Dn 0,2 L ca 788,3 m
w ul. Gawota odc. Putawska - HP 25462;

Przebudowa przewodu wodociggowego w ul. Pozytywki odc. Cymbalistow (ZL 25920)
- Karczunkowska (HP 40818), Dn 150 L ca 191 m;

Przebudowa przewodu wodociggowego w ul. Pozytywki odc. Pozytywki - posesja nr 27,
Dn 100 L ca 95 m (stal);

Przebudowa przewodu wodociggowego w ul. Stokiosy odc. Wokalna . Zamiany
Dn 200 L ca 630 m;

Budowa przewodu wodociggowego w drodze dojazdowej do ul. Jagielskiej 23C
Dn 100 L ca 200 m;

Budowa przewodu wodociggowego w ul. Puchalskiej odc. Kadryla - ost. posesja,
Dn 80 L ca 60 m;

Budowa przewodu wodociggowego w ul. Jastrzebia odc. ZL 13490 - Jastrzebia
Dn 80 L 30 m (ztaczenie);




14. Przebudowa przewodu wodociggowego w ul. Farbiarskiej odc. projektowany HP 5
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w ul. Farbiarskiej - HP 15950 w ul. Farbiarskiej (A-C) Dn 150 L ca 132 m;

Przebudowa przewodu wodociggowego w ul. Pileckiego odc. Roentgena (ZL 10476)
- |. Gandhi (ZL 12991) Dn 250 L ca 541 m (zel. szare, stal), (systemem gospodarczym
ZSW);

Wymiana przewodu wodociggowego w ul. Raabego odc. Przy Bazantarni — tréjnik
ZL 19859, Dn 200 L ca 480 m oraz w ul. Tanecznej odc. Gawota - Putawska ZL 33652
Dn 150 L ca 125 m - kwartat WILANOW, URSYNOW;

Przebudowa przewodu wodociggowego w ul. Poleczki odc. Putawska - HP 15291
Dn 150 L ca 246 m (zel. szare);

Przebudowa przewodu wodociggowego w ul. Strzeleckiego odc. ZL 10483 (ul. Magellana)
- ZL 10566 (ul. Magellana), Dn 150 L ca 310 m (PCV);

Budowa przewodu wodociggowego w ul. Hotubcowej odc. Kadryla w kierunku
potudniowym Dn 100 L ca 130 m;

Budowa przewodu wodociggowego w ul. 5 KUD (dz. nr ew. 67 z obrebu 11117) Dn 100 L
ca125m

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Le$nej, w drodze dojazdowej do ul. Le$nej, Kobuza
Dn 0,2 L 356,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 115,5 m oraz budowa pompowni
P10 Q = 2,5 I/s + przewody ttoczne 2 x D90 PE L ca 81 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w siegaczu do ul. Trombity 24F, Dn 0,2 L ca 265 m
wraz z odcinkami sieci L ca 60 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Dumki odc. Trombity - réw Zgorzata,
Dn 0,2 L ca 380 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej na Skarpie Wislanej przy ul. Nowoursynowskiej:
w ul. Boczniakéw, w drodze dojazdowej do ul. Nowoursynowskiej, w drodze dojazdowe;j
ul. Lasicy, w ul. Jeza oraz w drodze dojazdowej do ul. Rzekotki;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Poloneza odc. Plgsy - POW, Dn 0,2 L ca 540 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w drodze dojazdowej do ul. Sarabandy 24-28
Dn0,2Lca170 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Czarkowskiego odc. Cymbalistéw - posesja nr 5,
L ca 145 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Pozytywki odc. Karczunkowska - posesja nr 21
oraz w drodze dojazdowej do ul. Pozytywki 18 Dn 0,2 L ca 530 m wraz z odcinkami sieci;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Gawota odc. Poloneza - Taneczna,
Dn 0,2 L ca 700 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Gawota 17/19 Dn 0,2 L ca 145 m
oraz drodze dojazdowej dz. ew. nr 10/12 (1-09-22) Dn 0,2 L ca 80 m, w ul. 60 KDD
odc. Wedrowcdéw - Taneczna, Dn 0,3 L ca 170 m oraz w drodze dojazdowej
do ul. Ludwinowskiej 52-54 Dn 0,2 L ca 200 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Jerzyka odc. posesja 7 - posesja 9, Dn 0,2 L ca 60 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Jagielskiej odc. posesja nr 2 - posesja nr 6
L ca 200 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Jagielskiej 1/3 L ca 200 m;
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Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Nawlockiej odc. Trombity - dziatka nr 71
Dn 0,2 L ca 322 m oraz odc. Nawlocka - dziatka nr 71, Dn 0,2 L ca 100 m wraz z odcinkami
sieci;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Gogolinskiej odc. Karczunkowska - dziatka nr 10/6
obreb 1-09-69, L ca 700 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Kurantéw odc. Kurantéw - Gogoliriska, L ca 215 m;
Budowa kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. Nowoursynowskiej 70C, 72, 89, 91, 93;
Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Oberka Dn 0,2 L ca 900 m;

Budowa kanalizacji Sciekowej w ul. Gartaczy Dn 0,3 L ca 96,5 m;

Budowa kanalizacji sciekowej w ul. Arbuzowej odc. Rzodkiewki — Nowoursynowska
Dn 0,2 L ca 665 m;

Budowa kanalizacji sciekowej w ul. Prawdziwka odc. Muchomora - granica dzielnicy
Dn 0,2 L ca 825 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w drodze dojazdowej do ul. Gajdy 34 Dn 0,2 L ca 55 m;

Budowa kanalizacji Ssciekowej w ul. Dawidowskiej odc. Buszycka - posesja nr 49,
Dn0,2L ca 115 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w drodze dojazdowej do ul. Zotny 48/50, Dn 0,2 L ca 40 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Katarynki odc. Putawska - posesja 44
Dn 0,25 L ca 555 m oraz w ul. Pozytywki odc. Katarynki - posesja nr 15,
Dn 0,2 L ca 234 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Pozytywki 5, 5a, 5b
Dn 0,2 L ca 60 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Krasnowolskiej Dn 0,2 L ca 450 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Putawskiej odc. projektowana studnia S7 - granica
miasta Dn 0,4 L ca 100 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Plasy odc. Hotubcowa - Poloneza, Dn 0,2 L ca 660 m,
Hotubcowej odc. Plgsy - POW, L ca 740 m, Tramblanki odc. POW - Tramblanki 36
Dn 0,2 L ca 570 m, Kadzioteczki odc. Kadzioteczki 39 - Kadzioteczki 71
Dn0,2L ca215 m;

Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Jeziorki 25,27 Dn 0,2
Lca70m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. 5 KUD (dz. nrew. 67 z obrebu 11117) Dn 200 L ca 100
m wraz z odcinkami sieci.




