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Warszawa, dnia// czerwiec 2019 r.

Pan

Robert Kempa

Burmistrz Dzielnicy Ursynow
—al-Komisji Edukacji Narodowej 61

02-777 Warszawa

inwestycyinych _na _terenie Dzielnicy Ursynéw umieszczonych
w_planach inwestycyjnych Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji

w m.st. Warszawie S.A.
Sty 7 a0 74
W nawigzaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie raportowania stanu
realizacji zadan inwestycyjnych na terenie Dzielnicy, przekazujemy w zatgczeniu aktualne na

dzien 31 maja 2019 roku dane dla Urzedu Dzielnicy i Mieszkancow z prosbg

o wykorzystywanie ich w celach informacyjnych.
Podkreslamy, ze realizacja inwestycji dzielnicowych szczegolnie tych, dotyczacych

przebudowy Ilub budowy nowych sieci dla Mieszkancow jest dla naszej Spoétki jednym
z najwazniejszych celéw, ktory wykonujemy jako jednoosobowa spotka komunalna

m.st. Warszawy.
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Do wiadomosci:

1. Pan Robert Soszynski — Z-ca Prezydenta m. st. Warszawy,

2. Pani Anna Sledz - Zastepca Dyrektora Biura Infrastruktury,

3. Pan Jerzy Stepniak — Dyrektor Biura Koordynacji Inwestycji i Remontéw w Pasie Drogowym,

4. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
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Inwestycje realizowane na terenie dzielnicy Ursynéw
(na dzien 31 maja 2019 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamknietego katalogu zadan inwestycyjnych
przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Ursynow m.st. Warszawy. Wieloletni Plan
Rozwoju i Modernizacji Urzgdzen Wodociggowych i Urzadzen Kanalizacyjnych na lata 2018-
2025 (zwanym dalej WPRIMUWIUK 2018-2025) przewiduje realizacie 97 inwestycji
dla Dzielnicy Ursynéw. W planach inwestycyjnych Spoétki zostata zabezpieczona rezerwa
finansowa do wykorzystania w przypadku konieczno$ci wprowadzenia nowych zadan,
ktérych realizacja okaze sie niezbedna, np. nowego, istotnego zadania zgtoszonego
przez Urzad Dzielnicy lub zadania wynikajacego z koordynacji z innymi inwestycjami
w Miescie.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spétki sg orientacyjne,
ich dotrzymanie nie zawsze jest zalezne od Spotki a realizacja planowanych zadan
uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najwazniejszymi czynnikami warunkujgcymi czas
przygotowania i realizacji inwestycji sg procedury administracyjne obowigzujgce w zakresie
wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spétke prawa
do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczegdlnosci dla nieruchomosci
prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na ktorych zlokalizowane sg drogi
- oraz koniecznos¢ stosowania przepiséw Ustawy Prawo Zamoéwieri Publicznych
przy udzielaniu przez Spotke zamoéwien na ustugi i roboty budowlane.

L. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym
na 2019 rok:
A. Zadania zrealizowane:

1. Przebudowa przewodu wodociggowego w ul. ZWM odc. Ciszewskiego -
Jastrzebowskiego Dn 200 L 836 m, w ul. Wokalnej odc. Jastrzebowskiego - Zamiany
Dn 200 L 100,7 m oraz w ciagu osiedlowym w rejonie budynkéw nr 16 i 18 odc. ZWM
- Rosota (zasuwa 31123) Dn 200 L 106,85 m wraz z przytgczami.

2. Przebudowa przewodu wodociaggowego w ul. Bronikowskiego odc. ZL 16557
- HP 42326 Dn 250 L ca 160 m, Bronikowskiego odc. Dembego - Bronikowskiego
oraz w ciggu osiedlowym od ul. Bronikowskiego do budynku nr 4A, Dn 100/150
L ca 83,5 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Przebudowa przewodu wodociggowego w ul. Strzeleckiego odc. ZL 10483
(ul. Magellana) - ZL 10566 (ul. Magellana), Dn 150 L ca 310 m (PCV). Termin realizaciji:
16.10.2019r.

2. Przebudowa przewodu wodociggowego w ul. Hawajskiej na odc. Dereniowa (ZL 11774)
- wezet w rejonie ZL 10417 Dn 200 L 764,9 m wraz z przytagczami (PCV, stal). Termin
realizacji: 21.10.2019 r.

3. Budowa kanalizacji sciekowej w drodze dojazdowej do ul. Jeziorki 21 Dn 0,2 L 59,2 m
wraz z odcinkami sieci L 10,3 m. Termin realizacji: 18.06.2019 r.




4. Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Poloneza odc. Wodzirejéw - Plagsy Dn 0,6 L «
Zadanie nr 1 zostato zakonczone. Dla zadania nr 2 (odc. Kanat Grabowski -
Dn 0,5 L 83 m) wystgpita konieczno$¢ przeprojekiowania odcinka kanatu. Arn
W przygotowaniu.

5. Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Cymbalistéw Dn 0,2 L 324,9 m wraz z odcinkami
sieci Dn 0,15/0,2 L 84,7 m. Termin realizacji: 15.07.2019 r.

6. Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Putawskiej odc. projektowana studnia S7 - granica
miasta Dn 0,4 L ca 100 m. Termin realizacji: 31.12.2018 r. — Inwestycja realizowana
przez Urzgd Gminy Lesznowola na podstawie porozumienia. Prawdopodobna realizacja
w 2019r. ‘

7. Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Lesnej, w drodze dojazdowej do ul. Lesnej,
Kobuza Dn 0,2 L 356,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 115,5 m oraz budowa
pompowni P10 Q = 2,5 I/s + przewody ttoczne 2 x D90 PE L ca 81 m. Termin realizacji:
31.12.2019 .

8. Budowa kanalizacji $ciekowej w siegaczu do ul. Trombity 21, Dn 0,2 L ca 260 m
wraz z odcinkami sieci L ca 13 m. Termin realizacji: 19.07.2019 r.

9. Budowa kanalizacji sciekowej w siegaczu do ul. Trombity 22C, Dn 0,2 L ca 305 m
wraz z odcinkami sieci L ca 36 m. Termin realizacji: 19.07.2019 r.

10. Budowa pompowni $ciekow P7 o wydajnosci 39l/s, kanatdw ttocznych
2 x 250 L 1445,3 m, kanalizacji $ciekowej Dn 0,2 L ca 1620,3 m, Dn 0,4 L 98,9 m,
Dn 0,3 L 35,6 m, przewodu wodociggowego Dn 100 L ca 253 m w ulicach: Klarnecistéw,
Kapeli, Kobzy, Gajdy, Farbiarskiej, Putawskiej i przebudowy gazociggu Dn 40 PE stal
$redniego cisnienia na Dn 63 PE 100 SDR 11 L 77 m w ul. Farbiarskiej. Termin realizacji:
31.12.2020 r. ’

c. Zadanie na etapie postepowania przetargowego — wybor
wykonawcy robot budowlanych (postepowania ogtoszone):

1. Budowa przewodu wodociggowego w ul. 5§ KUD (dz. nr ew. 67 z obrebu 11117) Dn 100 L
ca 125 m. Data otwarcia ofert: 29.05.2019 r. Planowany termin realizacji: 30.11.2019 r.

2. Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. 5§ KUD (dz. nr ew. 67 z obrebu 11117) Dn 200 L ca 100
m wraz z odcinkami sieci. Data otwarcia ofert: 29.05.2019 r. Planowany termin realizacji:
30.11.2019 r.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robot
budowlanych:

Il Zadania umieszczone w WPRIMUWIUK na Ilata 2018-2025, ktore
sq na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:
1. Budowa przewodu wodociggowego na Skarpie Wislanej przy ul. Nowoursyr?owskiej:

ul. Boczniakéw, ul. Podgrzybkow wraz z drogg dojazdowg, w drodze dojazdowej
do ul. Nowoursynowskiej, ul. Lasicy, ul. Jeza, w drodze dojazdowej do ul. Rzekotki;

i 2. Budowa przewodu wodociggowego w ul. Farbiarskiej odc. Baletowa - Sporna,
Dn 150 L 220 m;

3. Budowa przewodu wodociggowego w ul. Jemiotuszki odc. Jagielska - w strone Tukana
Dn 100 L ca 250 m;
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sdowa przewodu wodociggowego ul. Oberka na odcinku od ul. Krasnowolskiej
Jo wysokosci dziatki 47/2 obreb 1-08-34 Dn 100 L ca 200 m:

Budowa przewodu wodociggowego w drodze dojazdowej do ul. Nowoursynowskiej 70C,
72,89,91,93Dn 0,1 L ca200 m;

Budowa przewodu wodociggowego w ul. Poloneza odc. Plasy - dz. ew. 4/1 obreb 1-08-28
Dn 150 L ca 470 m oraz w ul. Plasy odc. Poloneza - Plasy (HP34898) Dn 150 L ca 180 m;

Budowa przewodu wodociggowego w drodze dojazdowej do ul. Gawota (dz. ew. nr 10/12
obreb 1-09-22), L ca 80 m oraz przebudowa z Dn 0,15 na Dn 0,2 L ca 788,3 m
w ul. Gawota odc. Putawska - HP 25462;

Przebudowa przewodu wodociggowego w ul. Pozytywki odc. Cymbalistow (ZL 25920)
- Karczunkowska (HP 40818), Dn 150 L ca 191 m:

Przebudowa przewodu wodociggowego w ul. Pozytywki odc. Pozytywki - posesja nr 27,
Dn 100 L ca 95 m (stal);

Przebudowa przewodu wodociggowego w ul. Stoktosy odc. Wokalna - Zamiany
Dn 200 L ca 630 m;

Budowa przewodu wodociggowego w drodze dojazdowej do ul. Jagielskiej 23C
Dn 100 L ca 200 m;

Budowa przewodu wodociggowego w ul. Puchalskiej odc. Kadryla - ost. posesja,
Dn 80 L ca 60 m;

Budowa przewodu wodociggowego w ul. Jastrzebia odc. ZL 13490 - Jastrzebia
Dn 80 L 30 m (ztgczenie);

Przebudowa przewodu wodociggowego w ul. Farbiarskiej odc. projektowany HP 5
w ul. Farbiarskiej - HP 15950 w ul. Farbiarskiej (A-C) Dn 150 L ca 132 m;

Przebudowa przewodu wodociggowego w ul. Pileckiego odc. Roentgena (ZL 10476)
- I. Gandhi (ZL 12991) Dn 250 L ca 541 m (zel. szare, stal), (systemem gospodarczym
ZSW);

Wymiana przewodu wodociggowego w ul. Raabego odc. Przy Bazantarni — trojnik
ZL 19859, Dn 200 L ca 480 m oraz w ul. Tanecznej odc. Gawota - Putawska ZL 33652
Dn 150 L ca 125 m - kwartat WILANOW, URSYNOW:

Przebudowa przewodu wodociggowego w ul. Poleczki odc. Putawska - HP 15291
Dn 150 L ca 246 m (zel. szare);

Budowa przewodu wodociggowego w ul. Hotubcowej odc. Kadryla w kierunku
potudniowym Dn 100 L ca 130 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w siegaczu do ul. Trombity 24F, Dn 0,2 L ca 265 m
wraz z odcinkami sieci L ca 60 m;
Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Dumki odc. Trombity - réw Zgorzata,

Dn 0,2 L ca 380 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej na Skarpie Wislanej przy ul. Nowoursynowskiej:
w ul. Boczniakéw, w drodze dojazdowej do ul. Nowoursynowskiej, w drodze dojazdowej
ul. tasicy, w ul. Jeza oraz w drodze dojazdowej do ul. Rzekotki;




W

22,
23,

24.

25,

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32
33.
34.
35.
36.

37.

38.
39.

40.
41.

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Poloneza odc. Plgsy - POW, Dn 0,2 L ca 540\

Budowa kanalizacji $ciekowej w drodze dojazdowej do ul. Sarabandy 2
Dn0,2Lca170 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Czarkowskiego odc. Cymbalistow - posesja nr 5,
L ca 145 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Pozytywki odc. Karczunkowska - posesja nr 21
oraz w drodze dojazdowej do ul. Pozytywki 18 Dn 0,2 L ca 530 m wraz z odcinkami sieci;
Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Gawota odc. Poloneza - Taneczna,

Dn 0,2 L ca 700 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Gawota 17/19 Dn 0,2Lcal145m
oraz drodze dojazdowej dz. ew. nr 10/12 (1-09-22) Dn 0,2 L ca 80 m, w ul. 60 KDD
odc. Wedrowcdéw - Taneczna, Dn 0,3 L ca 170 m oraz w drodze dojazdowej
do ul. Ludwinowskiej 52-54 Dn 0,2 L ca 200 m;

Budowa kanalizacji $éciekowej w ul. Jerzyka odc. posesja 7 - posesja 9, Dn 0,2 L ca 60 m;

Budowa kanalizacji éciekowej w ul. Jagielskiej odc. posesja nr 2 - posesja nr 6
L ca 200 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Jagielskiej 1/3 L ca 200 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Nawlockiej odc. Trombity - dziatka nr 71
Dn 0,2 L ca 322 m oraz odc. Nawtocka - dziatkanr 71, Dn 0,2 L ca 100 mwraz z odcinkami
sieci;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Gogoliniskiej odc. Karczunkowska - dziatka nr 10/6
obreb 1-09-69, L ca 700 m; :

Budowa przewodu wodociggowego w ul. Gogolinskiej odc. Karczunkowska - dz. nr ew.
10/6 obreb 1-09-69, Dn 100 L ca 700 m oraz w ul. Kurantéw odc. dz. nr ew. 716 obreb 1-
09-69 - Gogolinska Dn 100 L ca 215 m

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Kurantéw odc. Kurantéw - Gogolifiska, L ca 215 m;
Budowa kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. Nowoursynowskiej 70C, 72, 89, 91, 93;
Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Oberka Dn 0,2 L ca 900 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Gartaczy Dn 0,3 L ca 96,5 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Arbuzowej odc. Rzodkiewki — Nowoursynowska
Dn 0,2 L ca 665 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Prawdziwka odc. Muchomora - granica dzielnicy
Dn0,2L ca825m; -

Budowa kanalizacji $ciekowej w drodze dojazdowej do ul. Gajdy 34 Dn 0,2 L ca 55 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Dawidowskiej odc. Buszycka - posesja nr 49,
Dn0,2Lca115m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w drodze dojazdowej do ul. Zotny 48/50, Dn 0,2 L ca 40 m;

Budowa kanalizacji $éciekowej w ul. Katarynki odc. Putawska - posesja 44
Dn 025 L ca 555 m oraz w ul. Pozytywki odc. Katarynki - posesja nr 15,
Dh 02 L ca 234 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Pozytywki 5, 5a, 5b
Dn0,2 L ca60m;



sudowa kanalizacji Sciekowej w ul. Krasnowo!skiej Dn 0,2 L ca 450 m;

4. Budowa kanalizacji sciekowej w ul. Plasy odc. Hotubcowa - Poloneza, Dn 0,2 L ca 660 m,
Hotubcowej odc. Plasy - POW, L ca 740 m, Tramblanki odc. POW - Tramblanki 36
Dn 02 L ca 570 m, Kadzioteczki odc. Kadzioteczki 39 - Kadzioteczki 71
Dn0,2Lca215 m;

45. Budowa kanalizacji Sciekowej w ul. Fosa Dn 02LcaB35m

46. Budowa przewody wodociggowego w drodze dojazdowej do ul. Karmazynawej 26-34
Dn 100 L ca 160 m




