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Dotyczy: realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Ursynów umieszczonych w planach

inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st.
Warszawie S.A.

c/Mf/K?/J?U( qA/e
w nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie stanu wykonania zadań

inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na terenie Dzielnicy, w załączeniu przekazujemy

informację sporządzoną na 31 grudnia 2022 r.

Podkreślarnv, że realizacja inwestycji dziel nicowych szczęgól nie tych, dotyczących budowy

nowych lub przebudowy istniejącej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w celu umożliwienia

podłączania mieszkańców jest dla Spółki jednym z najważniejszych celów. Dlatego też, mając na
uwadze powyższe przesyłamy spis posesji, które mają już lub w przeciągu dwóch najbliższych lat
będą miały możliwość podłączenia posesji do sieci, z prośbą o wykorzystanie przedmiotowych (
informacji do uruchomienia odpowiednich działań w celu zachęcenia mieszkańców do podłączenia; I 1/]/
posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. f ul\; t-I
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Do wiadomości: ~~iak
1. Pan RobertBański - Dyrektor Biura Infrastruktury,

2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie SA

Załączniki:

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy Ursynów.

2. Spis posesji, mające możliwość podłączenia się do sieci wodociągow~j I.kanalizaczjnej.

M-i"ejsi<ie Przedsiębiontwo \:VodociągÓ\\1 i Kanalizacji w. m.st. Vvarszawie S.A.

pl. Starynkiewio.. S,02·015W.,,,a""<l. ,el. +48224455000. fax .4822 4455005, www.rnpwikcom.pl
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Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Ursynów
(na dzień 31 grudnia 2022 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych
przewidzianych do realizacji na terenie Dzi.elnicy Ursynów m.st. Warszawy. Wieloletni Plan
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-
2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2Q22-2030) przewiduje realizację 139 inwestycji dla
Dzielnicy Ursynów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa
do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja
okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub
zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie
nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma
czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji
inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych
decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele
budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub onieuregulowanym stanie
prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty
budowlane.

ł. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na
2022 rok

A. Zadania zrealizowane:
1. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Jeziorki 27 ADn 0,2 L 36,2 m.

2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Poloneza odc. Kanał Grabowski (studnia 514) - Pląsy
(studnia 516) Dn 0,6 L 83 m.

3. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Hawajskiej na ode. Dereniowa (ZL 11774) -
węzeł w rejonie ZL 10417 Dn 200 L 764,9 m wraz z przyłączami (PCV, stal).

4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Oberka ode. Krasnowolska - dz. nr ew. 47/2 obręb
1-08-34 Dn 100 L 210 m.

5. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Puławskie] odc. projektowana studnia 57 - granica
miasta On 0,4 L 91,8 m wraz odcinkami sieci On 0,2 L 25,4 m. Inwestycja zrealizowana
przez Urząd Gminy Lesznowola na podstawie porozumienia.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:
1. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Raabego odc. Przy Bażantarni - trójnik ZL 19859

Dn 200 L ca 480 m. Termin realizacji: 05.01.2022 r., zmieniony aneksem na dzień
30.09.2022 r. Z uwagi na brak otrzymania zgody na dysponowanie terenem na cele •..
budowlane zakres został wyłączony z umowy.

2. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Żabińskiego odc. Belgradzka (ZL 28679) -
Żabińskiego 7 (ZL 12610) Dn 200 L ca 3:20 m (stal, żeliwo szare), ode. Żabińskiego 3 (ZL
13062) - Przy Bażantarni (ZL 12910) Dn 250 (stal) iDn 100 (żeliwo szare) L ca 250 m;
Albatrosów ode. Albatrosów 11 (HP 26115) - Mysikrólika (ZL 28582) Dn 100 L ca 298 m
(żeliwo szare); Mysikrólika odc ..Bodania (ZL 28583) - Bekasów (ZL 17782) Dn 100 L ca 70
m (żeliwo szare); Giewont ode. Puławska (ZL 11775) - Samsonowska (ZL 11776) Dn 100 L
ca 378 m (żeliwo szare); Magellana ode. Magellana 10(ZL 10482) - Strzeleckiego (ZL
39750) Dn 100 L ca 240 m (żeliwoszare). Termin realizacji: 06.04.2023 r.

3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Gajdy ode. studnia 513.1- 513.22 Dn 0,2 L 93 m
(budowa kanalizacji ściekowej (3,4 km) oraz pompowni ścieków P7 zakończono w 2020 i
2021 roku). Termin realizacji: 30.04 ..2'023 f.
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4. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Żołny 48A, 48 B Dn 0,2 L41,5 m wraz z odcinkami sieci
Dn 0,16 L 10,7 m i budową przewodu wodociągowego Dn 80 L ca 10,4 m. Termin realizacji:
08.06.2022 r. zmieniony aneksem na dzień 08.09.2022 r. Z uwagi na opóźnienie w
realizacji, umowa zostanie rozwiązana z winy Wykonawcy.

5. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Gawota ode. Puławska - HP 25462, z Dn 150
na Dn 200 L 788,4 m wraz z Inżynierem Kontraktu. Termin realizacji: 02.08.2023 r.

6. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Gawota odc.60KD-D - Kujawiaka, 60 KOD ode.
Wędrowców - Gawota, w drogach dojazdowych do ul. Gawota 17/19 (dz. 25/14), 25-250
(dz. 10/12), 27-27H (dz. nr ew. 23/5, 23/11, 23/12), w drodze dojazdowej do ul.
Ludwinowskiej 52-54, w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 107 Dn 0,3/0,2 L 1723,7 wraz z
odcinkami sieci Dn 0,2/0,16 L 324,6 m wraz z Inżynierem Kontraktu. Termin realizacji:
02.08.2023 r.

7. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Krasnowolskiej, Oberka, Kadryla, Kądziołeczki oraz w
drodze dojazdowej do ul. Krasnowolskiej Dn 0,2 L 1234 m wraz z odcinkami sieci Dn
0,16/0.2 L 248,5 m wraz z Inżynierem Kontraktu. Termin realizacji: 24.07.2023 r.

8. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Puławskiej ode. Poleczki (ZL 12151) - Ibisa Dn
200 L ca 1318 m (żel. szare, stal). Termin realizacji: 24.04.2024 r.

9. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Szolc-Rogozińskiego ode. ZL 11021- ZL 11022
Dn 200 L ca 170 m (żel. szare, stal), Kulczyńskiego ode. Cynamonowa ZL 41840 - ZL 11022
Dn 200 L ca 405 m (żel. szare, stal), Dunikowskiego ode. ZL 10826 - ZL 12286 Dn 200 L ca
153 m (PVC, żeliwo, stal), Janowskiego ode. ZL 12287 - ZL 12289 Dn 150 L ca 223 m {żel.
szare, stal}. Termin realizacji: 25.04.2024 r.

10. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Kostki Napierskiego ode. ZL 7476 - HP 15481
Dn 100 L ca 243 m, w ul. Puchaczy ode. HP 14665 - HP 44511 Dn 150 L ca 404 m. Termin
realizacji: 24.05.2024 r.
C. Zadanie na etapie postepowania przetargowego - wybór wykonawcy robót
budowlanych (postepowania ogłoszone):

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Pląsy, Hołubcowej, Kadryla, Krasnowolskiej,
Puchaiskiej, Tramblanki, Kądziołeczki oraz w drodze dojazdowej do ul. Hołubcowej, Dn
0,2 L 3321,5 m wraz z Inżynierem Kontraktu. Otwarcie ofert nastąpiło IN dniu: 09.12.2022
r .. trwa ocena ofert. Planowany termin realizacji: 90 tyg. od podpisania Un10W)/.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie
prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa przewodu wodociągowego na Skarpie Wiślanej: w ul. Boczniaków, ul.
Podgrzybków wraz z drogą dojazdową do posesji 300 i30E, w drogach dojazdowych do ul.
Nowoursynowskiej 42B, 44B, dz. 81/6 i 81/7, ul. Łasicy w drodze dojazdowej do ul.
Rzekotki Dn 801100 L ca 1215 m;

2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Jeża ode. Nowoursynowska - Łasicy Dn 10<JL ca
140 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Jeża 8, 10, 12 Dn 80 L ca 30 m;

3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Farbiarskiej ode. Baletowa - Sporna, Dn 150 L
220m;

4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Jemiołuszki ode. Jagielska - w stronę Tukana Dn
100 L ca 250 m;

5. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Wąski Jar 10/12 Dn 100 L
ca 65 m (daw. Nowoursynowska 89,91);

6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Stokłosy ode. Wokalna - Zamiany Dn 200 L
ca 630 m;

7. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Jagielskiej 23C Dn 100 L ca
200m;
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8. Budowa przewodu wodociągowego W ul. Puchalskiej odc. Kadryla - ost. posesja, Dn 80 L ca
60m;

9. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Jastrzębia ode. ZL 13490 - Jastrzębia Dn 80 L 30
m (złączenie);

10. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Farbiarskiej odc. Ludwinowska - Farbiarska
S2 (HP15930) (A-C) Dn 150 L ca 130 m;

li. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Poleczki ode. Puławska - H P 15291 Dn 150 L
ca 246 m (żel. szare);

12. Budowa kanalizacji ściekowej w sięgaczu do ul. Trombity 24F, Dn 0,2 L ca 265 m wraz z
odcinkami sieci L ca 60 m;

13. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Dumki ode. Trombity - rów Zgorzała, Dn 0,2 L ea 380 m;

14. Budowa kanalizacji ściekowej na Skarpie Wiślanej: w ul. Boczniaków, w drodze dojazdowej
do ul. Nowoursynowskiej 528, 52A oraz w ul. Rzekotki On 0,2 L ca 340 m;

15. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Jeża ode. Relaksowa - posesja nr 12 On 0,2 L ea 170 m;

16. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Poloneza ode. Pląsy - Krasnowolska Dn 0,4 L ca 380 m
oraz w ul. Mazura ode. Krasnowolska - POW Dn 0,4 L ca 360 m;

17. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowejdo ul. Sarabandy 24-28 Dn 0,2 L ca 170
m;

18. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Czarkowskiego ode. Cymbalistów - posesja nr 5, L ca
145 m;

19. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Jagielskiej ode. posesja nr 2 - posesja nr 6 L ca 200 m
oraz w drodze dojazdowej do ul. Jagielskiej 1/3 L ca 200 m;

20. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Nawłockiej ode. Trombity - działka nr 5/1 Dn 0,2 L ca
422 m wraz z odcinkami sieci;

21. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Gogolińskiej ode. Karczunkowska - dz. nr ew. 10/6
obręb 1-09-69, Dn 0,2 L ca 700 m oraz w ul. Kurantów ode. dz. nr ew. 7/6 obręb 1-09-69-
Gogolińska Dn 0,2 L ca 215 m;

22. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Gogolińskiej odc. Karczunkowska - dz. nr ew.
10/6 obręb 1-09-69, Dn 100 Lca 700 m orazwul. Kurantówodc. dz. nrew. 7/6 obręb 1-09-
69 - Goaolińska Dn 100 L ca 215 m;

23. Budowa kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. Wąski Jar 10/12 Dn 0,2 L ca 65 m (daw.
Nowoursynowska 89,91);

24. Budowa pompowni ścieków PSl przy ul. Arbuzowej (dz. nr ew. 111 obręb 1-10-12) wraz z
przewodami tłocznymi 2 x 110 L ca 220 m oraz kanalizacji ściekowej w ul. Arbuzowej ode.
Nowoursynowska - Rzodkiewki, w ul. Renety, w drodze dojazdowej do ul. Arbuzowej
112/114, w ul. Anyżkowej ode. Nowour:synowska - posesja nr 8 oraz ode. Arkadowa - ost.
posesja Dn 0,2 L ca 904 m;

25. Budowa kanalizacji ściekowe] w drodze dojazdowej do ul. Gajdy 34 Dn 0,2 L ca 55 m;

26. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Katarynki ode. Puławska - posesja 44 Dn 0,25 L ca 555
m oraz w ul. Pozytywki odc. Katarynki - posesja nr 15, Dn 0,2 L ca 234 m oraz w drodze
dojazdowej do ul. Pozytywki 5, Sa, Sb Dn 0,2 L ca 60 m; •.

27. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Krasnowolskiej ode. posesja nr 28 A - posesja nr 20A
Dn 0,2 L ca 57 m, w drodze dojazdowej do ul. Krasnowolskiej 20/20A Dn 0,3 L ca 204 m
oraz w ul. Pląsy ode. droga dojazdowa do posesji 27/29 - Poloneza Dn 0,3 L ca 308 m wraz z
likwidacją istniejących kanałów grawitacyjnych, przewodów tłocznych oraz pompowni
ścieków;

28. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Fosa Dn 0,2 L ca 635 m;

29. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Karmazynowej 26-34 Dn
100 L ca 160 m;

30. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Jaskółczej ode. Puławska - posesja 28 Dn 100 L ca
450m;
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31. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Jaskółczej ode. Puławska - posesja nr 10a On 0,2 L ca
235m;

32. Budowa przewoduwodociągowego w ul. Holubcowe] ode. posesja 30 - posesja 51A On
100 L ca 340 m oraz ode. Sztajerka - posesja 24 On 100 L ca 95 m;

33. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Bekasów On 100 L ca 200 m;
34. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Karczunkowskiej ode. Puławska - Buszycka

ze zmianąśrednicy zDn 200 na Dn 300 Lca 1654 m;
35. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Baletowej ode. posesja nr 23 - Farbiarska On 0,2 L ca

350 m, ode. Farbiarska - posesja nr 4 A On 0,2 L ca 250 m oraz w drodze dojazdowej do ul.
Baletowej 6/8 On 0,2 L ca 232 m, w ul. Gajdy ode. Baletowa - posesja nr 39B On 0,2 L ca
288 m, w ul. Farbiarskiej ode. posesja nr 29B - Baletowa oraz ode. Baletowa - Sporna i w ul.
Spornej On 0,2 L ca 543 m, w drodze dojazdowej do ul. Farbiarskiej 7-9 On 0,2 L ea 216 m,
w ul. Ługi On 0,2 L ca 280 m oraz W ul. Głębokie] On 0,2 L 360 m;

36. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Szumiącej ode. Kostki Napierskiego - ost. posesja,
On 100 L ca 110 m;

37. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Klubowej ode. Farbiarska - Puławska On 100
Lca 383 m;

38. Budowa kanalizacji ściekowej na terenie Natolina Zachodniego: w ul. Belgradzkiej, 10
KUD,11 KUD; 24 KUD, Perkalowej, Ziemskiej On 0,2/0,3 L ea 200 m oraz przewodów
tłocznych Dz 50-90 L ca 575 mwraz z odcinkami sieci;

39. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Gromowładnej ode. Hołubcowa - ost. posesja On
100 L ca 220 m;

40. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Gromowładnej On 0,2 L ca 270 m;
41. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Makolągwy ode. posesja nr 26 (HP 36992)-

Bekasów (w rejonie HP 15062) On 250L ca 100 m;
42. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Mazura ode. posesja nr 10A - posesja nr 14 On

100 L ca 100 m;
43. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Tramblanki 32-32 E On 0,2 L ea

40m;
44. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Czystej ode. Farbiarska - ost. posesja On 0,2 L ca 190 m;

45. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Cybisa ode. Janowskiego (ZL 12768) -
Romera (ZL 10559) On 200 L ca 782 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Cybisa (w rejonie
posesji nr 10) ode. ZL 13677 - HP 24887 On 80 L ca 78 m;

46. Budowa kanalizacji śdekowej w łączniku pomiędzy ul. Sarabandy i pompownią P7 na dz. nr
ew. 4 z obrębu 1-09-59 On 0,3 L ca 199 m, w ul. Sarabandy ode. posesja nr 90 - posesja nr
56 On 0,2 L ca 440 m, ode. Baletowa - posesja nr 90, On 0,2 L ca 485 m oraz ode. posesja nr
56 - posesja nr 27, On 0,2 L ca 420 m;

47. Przebudowa przewodu wodociągowego w.drodze dojazdowej do ul. Gawota 8B ode.
Gawota - H P 25463, On 80 L ca 48 m.
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(.J wodociągowej (5 szt.) ikanalizacyjnej (309 szt.) po zakończeniu realizacji
l inwestycji na terenie Dzielnicy Ursynów

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie Spółki w dążeniu do uzyskania znacznej poprawy
sytuacji związanej z podłączeniem nieruchomości znajdujących się na terenie Dzielnicy
Ursynów do nowo wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Uprzejmie informujemy, iż
Spółka konsekwentnie - zgodnie z obowiązującymi w poszczególnych latach planami rozwoju i
modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej - realizuje budowę sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej zwiększając zasięg sieci i jej dostępność, mając na względzie
zarówno komfort życia mieszkańców, jak i ochronę środowiska. Zwiększona dostępność usług
nie znajduje jednakże odpowiedniego odzwierciedlenia w podłączaniu nieruchomości do
wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Spółka odnotowuje określone trudności ze
zrealizowaniem przez mieszkańców wcześniejszych deklaracji podłączenia ich nieruchomości
do nowo wybudowane] sieci. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st.
Warszawie SA nie ma żadnych możliwości nakłonienia mieszkańców do realizacji
wcześniejszych zobowiązań. Poniższe zestawienie zawiera adresy nieruchomości, które mają już
(pkt. A) lub w przeciągu dwóch najbliższych lat (pkt. B, C, D) będą miały możliwość podłączenie
posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zwracamy się z prośbą o wvkorzvstanie tych
informacji w celach informacyjnych, jednocześnie zachęcając mieszkańców do podłączenia
posesji do sieci.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na
2022 rok

A. Zadania zrealizowane:
1. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Jeziorki 27A Dn 0,2 L ca 36,2 m.

Nieruchomości mające możliwość podłączenia do wybudowanej sieci (1 szt.):
- ul. Jeziorki 27A.

2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Poloneza ode. kanał Grabowski - Pląsy Dn 0,6 L 83 m.
N ieruchomości mające możliwość podłączenia do wybudowanej sieci (2 szt.):
- Poloneza 85, 87.

3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Oberka odc. Krasnowolska - dz. nr ew. 47/2 obręb
1-08-34 Dn 100 L 210 m. Nieruchomości mające możliwość podłączenia do wybudowanej
sieci (5 szt.):
- ul. Krasnowolska 60, 60B, 62, 62A, 62B.

4. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Puławskiej ode. projektowana studnia 57 - granica
miasta Dn 0,4 L 91,8 m wraz odcinkami sieci Dn 0,2 L 25,4 m. Nieruchomości mające
możliwość podłączenia do wybudowanej sieci (2 szt.):
- ul. Puławska 568;
- działka nr 41/5 obręb 1-09-77.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:
1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Gajdy odc. studnia 513.1- 513.22 Dn 0,2 L 93 m.

Nieruchomości, które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji
inwestycji (22 szt.):
- ul. Gajdy 24, Gajdy 30B, Gajdy 23A, Gajdy 30e, Gajdy 25, Gajdy 30D, Gajdy 27, Gajdy 30E,
Gajdy 29, Gajdy 30F, Gajdy 32, Gajdy 31, Gajdy 33, Gajdy 35, Gajdy 37, Gajdy 32A, Gajdy
39, Gajdy 39A, Gajdy 34, Gajdy 36, Gajdy 39B;
- dz. ew. nr 34/3 obręb 1-09-52.
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2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Żołny 48A, 48 B Dn 0,2 L 41,5 m wraz z odcinkami sieci
Dn 0,16 L 10,7 m i budową przewodu wodociągowego Dn 80 L ca 10,4 m. Nieruchomości,
które będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (2
szt.):
- ul. Żołny 48A, 48B.

3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Gawota ode. 60KD-D - Kujawiaka, 60 KOD ode.
Wędrowców - Gawota, w drogach dojazdowych do ul. Gawota 17/19 (dz, 25/14), 25-250
(dz. 10/12), 27-27H (dz. nr ew. 23/5, 23/11, 23/12), w drodze dojazdowej do ul.
Ludwinowskiej 52-54, w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 107 Dn 0,3/0,2 L 1723,7 wraz z
odcinkami sieci Dn 0,2/0,16 L 324,6 m wraz z Inżynierem Kontraktu. Nieruchomości, które
będą miały możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (81 szt.):
- ul. Gawota: działka nr 14/1 obręb 1-09-23, działki nr 8/10,8/16,8/31,11/4.25/9,25/18,
44,51,52,145/1,155/4obrębl-09-22;
- ul. Gawota lA, lB, 2, 2C, 2D, 2E, (4, 4A, 4B - przełączenie istniejących odbiorców), 5, (6,
6A, 6B, 6C - przełączenie istniejących odbiorców), 8, 10A, 12, 12A, 14, 15A, 15B, 16, 17,
17A, 17C, 17E, 18, 19, 19C, 19D, 19E, 20, 20A, 20B, 20C, 20F, 21, 22, 22A, 23, 25, 258,
25C, 25D, 27, 27C, 27F, 27G, 27H, 27K, 29. 29C, 29D, 29E, 29F, 31C, 31D, 31E, 31F;
- ul. Fortepianowa 66;
- ul. Ludwinowska 52A, 52B, 52C, 52D, 52E, 54E, 54F, 54G, 54H.

4. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Krasnowolskiej, Oberka, Kadryla, Kądziołeczki oraz w
drodze dojazdowej do ul. Krasnowolskiej Dn 0,2 L 1234 m wraz z odcinkami sieci Dn
0,16/0,2 L 248,5 m wraz z Inżynierem Kontraktu. Nieruchomości, które będą miały
możliwość podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (68 szt.):
- ul. Krasnowolska 50A, 50B, 52A, 54, 51, 56, 53, 58, 59, 57, 49A, 52B, 52C, 62A, 60, 60B,
62,61,64,63,66,65,70,69,49;
- ul. Oberka 39, 39A, 10, 35A, 35, 8,45;
- ul. Kadryla 2, 1,4,3,5;
- ul. Kądziołeczki 37, 36, 35,34,33,31,32, 31A, 30, 28,29,26,25;
- działki nr 115/2, 114/1, 118/11, 118/13, 113, 118/14, 118/15,52/5,46/2,45,47/3,44/1,
47/1,45,40,35, 103, 101/4 obręb 10834,

C. Zadanie na etapie postepowania przetargowego - wybór wykonawcy robót
budowlanych (postepowania ogłoszone):

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Pląsy, Hołubcowej, Kadryla, Krasnowolskiej,
Puchaiskiej, Tramblanki, Kądziołeczki oraz w drodze dojazdowej do ul. Hołubcowej, Dn
0,2 L 3321,5 m wraz z Inżynierem Kontraktu. Nieruchomości, które będą miały możliwość
podłączenia do sieci po zakończeniu realizacji inwestycji (131 szt.):
- ul. Hołubcowa 72, 65. 50, 56, 56A;
- ul. Tramblanki 51,36, 36A, 47, 43, 30, 41, 39, 37, 37A, 35, 22C, 22A, 22B, 20,33,18,27,
10,8,21;
- ul. Kadryla 14, 14A, 15, 17, 17A, 19,21,22,18;
- ul. Krasnowolska 88, 85, 83, 84, 69, 73, 78, 80, 82, 86, 81, 83, 85;
- ul. Kądziołeczki 71,69,67,48,46,44,42,23,22, 20A, 20,39.,41,43,45,47,51,53,55,57,
59,61, 63, 65;
- ul. Puchaiska 33,31.318,25,27,19, 19A, 17, 17A, 12,15, 13, 10F, 10 E, 11;
- działki nr 4/6,5/3,8,9/2,2, 13/4, 13/14 obręb 10833;
- działki nr 40/3,25.20/3,34/1,3211, 11/1,3,2 obręb 10836;
- działki nr 1/4,1/5,1/6,2/4,3/3,4/5,70,13/2,76,77,1/7,9/2,79, 95/8, 95/5,81/2,67/4,
6717,66/2,65/2,64/1,24/3,85,91,32/6,32/5,101/1. 101/2, 101/3 obręb 10834,

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:
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