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Robert Kempa

Burmistrz Dzielnicy Ursynéw

al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa

<mrykala@ursynow.pl>

Dotyczy: Realizacji zadan inwestycyjnych na terenie Dzielnicy Ursynéw umieszczonych w planach
inwestycyjnych Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji w m.st. Warszawie
S.A.
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w nawigzaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie stanu wykonania zadan inwestycyjnych
realizowanych przez Spétke na terenie Dzielnicy, w zatgczeniu przekazujemy informacje sporzgdzong
na 28 lutego 2023 r.

Podkreslamy, ze realizacja inwestycji dzielnicowych szczegolnie tych, dotyczgcych budowy nowych
lub przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej w celu umozliwienia podtgczania
mieszkancow jest dla Spoétki jednym z najwazniejszych celéw. Dlatego tez, majgc na uwadze
powyzsze przesytamy spis posesiji, ktére majg juz lub w przeciggu dwdch najblizszych lat bedg miaty
mozliwo$¢ podigczenia posesji do sieci, z prosbg o wykorzystanie przedmiotowych informacji do
uruchomienia odpowiednich dziatann w celu zachecenia mieszkancéw do podtaczenia posesji do sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej.
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Do wiadomosci:

1. Pan Robert Banski — Dyrektor Biura Infrastruktury,
2. Rada Nadzorcza MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
Zataczniki:

1. Spis inwestycji realizowanych na terenie Dzielnicy Ursynow.

2. Spis posesji, majace mozliwo$¢ podigczenia sie do sieci wodociggowej i kanalizacyjne;.
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Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Ursynéw
(na dzien 28 lutego 2023 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamknietego katalogu zadan inwestycyjnych
przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Ursynéw m.st. Warszawy. Wieloletni Plan
Rozwoju i Modernizacji Urzgdzen Wodociagowych i Urzagdzen Kanalizacyjnych na lata 2022-
2030 (zwanym dalej WPRIMUWIUK 2022-2030) przewiduje realizacje 139 inwestycji dla
Dzielnicy Ursynéw. W planach inwestycyjnych Spoétki zostata zabezpieczona rezerwa
finansowa do wykorzystania w przypadku koniecznosci wprowadzenia nowych zadan, ktérych
realizacja okaze sie niezbedna, np. nowego, istotnego zadania zgtoszonego przez Urzad
Dzielnicy lub zadania wynikajgcego z koordynacji z innymi inwestycjami w Miescie.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spotki sg orientacyjne, ich dotrzymanie
nie zawsze jest zalezne od Spotki a realizacja planowanych zadan uwarunkowana jest
wieloma czynnikami. Najwazniejszymi czynnikami warunkujacymi czas przygotowania i
realizacji inwestycji sg procedury administracyjne obowigzujgce w zakresie wydawania
wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spotke prawa do dysponowania
terenem na cele budowlane - w szczegoélnosci dla nieruchomosci prywatnych lub o
nieuregulowanym stanie prawnym, na ktérych zlokalizowane sg drogi - oraz koniecznos¢
stosowania przepiséw Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych przy udzielaniu przez Spotke
zamowien na ustugi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym

na 2023 rok
A. Zadania zrealizowane

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Wymiana przewodu wodociggowego w ul. Zabinskiego odc. Belgradzka (ZL 28679) -
Zabinskiego 7 (ZL 12610) Dn 200 L ca 320 m (stal, zel. szare), odc. Zabinskiego 3 (ZL
13062) - Przy Bazantarni (ZL 12910) Dn 250 (stal) i Dn 100 (zel. szare) L ca 250 m;
Albatroséw odc. Albatroséw 11 (HP 26115) - Mysikrélika (ZL 28582) Dn 100 L ca 298 m
(zel. szare); Mysikrolika odc. Bociania (ZL 28583) - Bekasow (ZL 17782) Dn 100 L ca 70
m (zel. szare); Giewont odc. Putawska (ZL 11775) - Samsonowska (ZL 11776) Dn 100 L
ca 378 m (zel. szare); Magellana odc. Magellana 10 (ZL 10482) - Strzeleckiego (ZL
39750) Dn 100 L ca 240 m (zel. szare) (L ca 0,6 km do zakonczenia w 2022 roku).
Termin realizacji: 06.04.2023 r.

2. Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Gajdy Dn 0,2 L 62 m (budowa kanalizacji sciekowej
(3,4 km) oraz pompowni $ciekéw P7 zakonczono w 2020 i 2021 roku). Termin realizacji:
30.04.2023 r.

3. Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Krasnowolskiej, Oberka, Kadryla, Kadzioteczki
oraz w drodze dojazdowej do ul. Krasnowolskiej 52/54 Dn 0,2 L 1234 m wraz z
odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 249 m wraz z Inzynierem Kontraktu. Termin realizacji:
24.07.2023 r.

4. Przebudowa przewodu wodociggowego w ul. Gawota odc. Putawska - HP 25462, z Dn
150 na Dn 200 L 788,4 m wraz z Inzynierem Kontraktu. Termin realizacji: 02.08.2023 r.

5. Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Gawota odc. 60KD-D - Kujawiaka, 60 KDD odc.
Wedrowcow - Gawota, w drogach dojazdowych do ul. Gawota 17/19 (dz. 25/14), 25-25D
(dz. 10/12), 27-27H (dz. nr ew. 23/5, 23/11, 23/12), w drodze dojazdowej do ul.
Ludwinowskiej 52-54, w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 107 Dn 0,3/0,2 L 1723,7
wraz z odcinkami sieci Dn 0,2/0,16 L 324,6 m wraz z Inzynierem Kontraktu. Termin
realizacji: 02.08.2023 r.




Wymiana przewodu wodociggowego w ul. Szolc-Rogozinskiego odc. ZL 11021 - ZL
11022 Dn 200 L ca 170 m (zel. szare, stal), Kulczynskiego odc. Cynamonowa ZL 41840
-ZL 11022 Dn 200 L ca 405 m (zel. szare, stal), Dunikowskiego odc. ZL 10826 - ZL
12286 Dn 200 L ca 153 m (PVC, zeliwo, stal), Janowskiego odc. ZL 12287 - ZL 12289
Dn 150 L ca 223 m (zel. szare, stal). Termin realizacji: 24.04.2024 r.

Wymiana przewodu wodociggowego w ul. Putawskiej odc. Poleczki (ZL 12151) - Ibisa
Dn 200 L ca 1318 m (zel. szare, stal). Termin realizacji: 25.04.2024 r.

Wymiana przewodu wodociggowego w ul. Kostki Napierskiego odc. ZL 7476 - HP
15481 Dn 100 L ca 243 m, w ul. Puchaczy odc. HP 14665 - HP 44511 Dn 150 L ca 404
m. Termin realizacji: 24.05.2024 r.

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Plasy, Hotubcowej, Kadryla, Krasnowolskiej,
Puchalskiej, Tramblanki, Kadzioteczki oraz w drodze dojazdowej do ul. Hotubcowej,
Dn 0,2 L 3321,5 m wraz z Inzynierem Kontraktu. Termin realizacji: 13.11.2024 r.

C. Zadanie na etapie postepowania przetargoweqo — wybor wykonawcy
robot budowlanych (postepowania ogtoszone)

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robét
budowlanych

ll. Zadania umieszczone w WPRIMUWIUK na lata 2022-2030, ktére sg na
etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Budowa przewodu wodociggowego na Skarpie Wislanej: w ul. Boczniakéw, ul.
Podgrzybkéw wraz z drogg dojazdowg do posesji 30D i 30E, w drogach dojazdowych
do ul. Nowoursynowskiej 42B, 44B, dz. 81/6 i 81/7, ul. Lasicy w drodze dojazdowej do
ul. Rzekotki Dn 80/100 L ca 1215 m;

Budowa przewodu wodociggowego w ul. Jeza odc. Nowoursynowska - tasicy Dn 100 L
ca 140 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Jeza 8, 10,12 Dn 80 L ca 30 m;

Budowa przewodu wodociggowego w ul. Farbiarskiej odc. Baletowa - Sporna, Dn 150 L
220 m;

Budowa przewodu wodociggowego w ul. Jemiotuszki odc. Jagielska - w strone Tukana
Dn 100 L ca 250 m;

Budowa przewodu wodociggowego w drodze dojazdowej do ul. Waski Jar 10/12 Dn 100
L ca 65 m (daw. Nowoursynowska 89,91);

Przebudowa przewodu wodociggowego w ul. Stoktosy odc. Wokalna - Zamiany Dn 200
L ca 630 m;

Budowa przewodu wodociggowego w drodze dojazdowej do ul. Jagielskiej 23C Dn 100
L ca 200 m;

Budowa przewodu wodociggowego w ul. Puchalskiej odc. Kadryla - ost. posesja, Dn 80
Lca60m;

Budowa przewodu wodociggowego w ul. Jastrzebia odc. ZL 13490 - Jastrzebia Dn 80 L
30 m (ztaczenie);

Przebudowa przewodu wodociggowego w ul. Farbiarskiej odc. Ludwinowska -
Farbiarska 52 (HP15930) (A-C) Dn 150 L ca 130 m;

Przebudowa przewodu wodociggowego w ul. Poleczki odc. Putawska - HP 15291 Dn
150 L ca 246 m (zel. szare);

Budowa kanalizacji $ciekowej w siegaczu do ul. Trombity 24F, Dn 0,2 L ca 265 m wraz z
odcinkami sieci L ca 60 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Dumki odc. Trombity - réw Zgorzata, Dn 0,2 L ca 380
m;

Budowa kanalizacji $ciekowej na Skarpie Wislanej: w ul. Boczniakéw, w drodze
dojazdowej do ul. Nowoursynowskiej 52B, 52A oraz w ul. Rzekotki Dn 0,2 L ca 340 m;
Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Jeza odc. Relaksowa - posesjanr 12Dn 0,2 L ca 170
m;



16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Poloneza odc. Plasy - Krasnowolska Dn 0,4 L ca 380
m oraz w ul. Mazura odc. Krasnowolska - POW Dn 0,4 L ca 360 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w drodze dojazdowej do ul. Sarabandy 24-28 Dn 0,2 L ca
170 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Czarkowskiego odc. Cymbalistéw - posesja nr 5, L
ca 145 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Jagielskiej odc. posesja nr 2 - posesja nr 6 L ca 200
m oraz w drodze dojazdowej do ul. Jagielskiej 1/3 L ca 200 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Nawtockiej odc. Trombity - dziatka nr 5/1 Dn 0,2 L ca
422 m wraz z odcinkami sieci;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Gogoliniskiej odc. Karczunkowska - dz. nr ew. 10/6
obreb 1-09-69, Dn 0,2 L ca 700 m oraz w ul. Kurantéw odc. dz. nr ew. 7/6 obreb 1-09-69
- Gogolinska Dn 0,2 L ca 215 m;

Budowa przewodu wodociggowego w ul. Gogolinskiej odc. Karczunkowska - dz. nr ew.
10/6 obreb 1-09-69, Dn 100 L ca 700 m oraz w ul. Kurantéw odc. dz. nr ew. 7/6 obreb 1-
09-69 - Gogolinska Dn 100 L ca 215 m;

Budowa kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. Waski Jar 10/12 Dn 0,2 L ca 65 m (daw.
Nowoursynowska 89,91);

Budowa pompowni $ciekéw PS1 przy ul. Arbuzowej (dz. nr ew. 111 obreb 1-10-12)
wraz z przewodami ttocznymi 2 x 110 L ca 220 m oraz kanalizacji $ciekowej w ul.
Arbuzowej odc. Nowoursynowska - Rzodkiewki, w ul. Renety, w drodze dojazdowej do
ul. Arbuzowej 112/114, w ul. Anyzkowej odc. Nowoursynowska - posesja nr 8 oraz odc.
Arkadowa - ost. posesja Dn 0,2 L ca 904 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w drodze dojazdowej do ul. Gajdy 34 Dn 0,2 L ca 55 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Katarynki odc. Putawska - posesja 44 Dn 0,25 L ca
555 m oraz w ul. Pozytywki odc. Katarynki - posesja nr 15, Dn 0,2 L ca 234 m oraz w
drodze dojazdowej do ul. Pozytywki 5, 5a, 5b Dn 0,2 L ca 60 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Krasnowolskiej odc. posesja nr 28 A - posesja nr
20A Dn 0,2 L ca 57 m, w drodze dojazdowej do ul. Krasnowolskiej 20/20A Dn 0,3 L ca
204 m oraz w ul. Plasy odc. droga dojazdowa do posesiji 27/29 - Poloneza Dn 0,3 L ca
308 m wraz z likwidacjg istniejgcych kanatow grawitacyjnych, przewodoéw ttocznych oraz
pompowni $ciekdw;,

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Fosa Dn 0,2 L ca 635 m;

Budowa przewodu wodociggowego w drodze dojazdowej do ul. Karmazynowej 26-34 Dn
100 L ca 160 m;

Budowa przewodu wodociggowego w ul. Jaskétczej odc. Putawska - posesja 2B Dn 100
L ca 450 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Jaskoétczej odc. Putawska - posesja nr 10a Dn 0,2 L
ca235m;

Budowa przewodu wodociggowego w ul. Hotubcowej odc. posesja 30 - posesja 51A Dn
100 L ca 340 m oraz odc. Sztajerka - posesja 24 Dn 100 L ca 95 m;

Budowa przewodu wodociggowego w ul. Bekaséw Dn 100 L ca 200 m;

Przebudowa przewodu wodociggowego w ul. Karczunkowskiej odc. Putawska -
Buszycka ze zmiang $rednicy z Dn 200 na Dn 300 L ca 1654 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Baletowej odc. posesja nr 23 - Farbiarska Dn 0,2 L
ca 350 m, odc. Farbiarska - posesja nr 4 A Dn 0,2 L ca 250 m oraz w drodze dojazdowe;
do ul. Baletowej 6/8 Dn 0,2 L ca 232 m, w ul. Gajdy odc. Baletowa - posesja nr 39B Dn
0,2 L ca 288 m, w ul. Farbiarskiej odc. posesja nr 29B - Baletowa oraz odc. Baletowa -
Sporna i w ul. Spornej Dn 0,2 L ca 543 m, w drodze dojazdowej do ul. Farbiarskiej 7-9
Dn 0,2 L ca 216 m, w ul. £ugi Dn 0,2 L ca 280 m oraz w ul. Gtebokiej Dn 0,2 L 360 m;
Budowa przewodu wodociggowego w ul. Szumiacej odc. Kostki Napierskiego - ost.
posesja, Dn 100 L ca 110 m;



37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Przebudowa przewodu wodociggowego w ul. Klubowej odc. Farbiarska - Putawska Dn
100 L ca 383 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej na terenie Natolina Zachodniego: w ul. Belgradzkiej, 10
KUD, 11 KUD, 24 KUD, Perkalowej, Ziemskiej Dn 0,2/0,3 L ca 200 m oraz przewodow
ttocznych Dz 50-90 L ca 575 m wraz z odcinkami sieci;

Budowa przewodu wodociggowego w ul. Gromowtadnej odc. Hotubcowa - ost. posesja
Dn 100 L ca 220 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Gromowtadnej Dn 0,2 L ca 270 m;

Budowa przewodu wodociggowego w ul. Makolagwy odc. posesja nr 26 (HP 36992) -
Bekaséw (w rejonie HP 15062) Dn 250 L ca 100 m;

Budowa przewodu wodociggowego w ul. Mazura odc. posesja nr 10A - posesja nr 14 Dn
100 L ca 100 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w drodze dojazdowej do ul. Tramblanki 32-32 E Dn 0,2 L
ca 40 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Czystej odc. Farbiarska - ost. posesja Dn 0,2 L ca

190 m;
Przebudowa przewodu wodociagowego w ul. Cybisa odc. Janowskiego (ZL 12768) -

Romera (ZL 10559) Dn 200 L ca 782 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Cybisa (w
rejonie posesji nr 10) odc. ZL 13677 - HP 24887 Dn 80 L ca 78 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w tgczniku pomiedzy ul. Sarabandy i pompownig P7 na dz.
nr ew. 4 z obrebu 1-09-59 Dn 0,3 L ca 199 m, w ul. Sarabandy odc. posesja nr 90 -
posesja nr 56 Dn 0,2 L ca 440 m, odc. Baletowa - posesja nr 90, Dn 0,2 L ca 485 m oraz
odc. posesja nr 56 - posesja nr 27, Dn 0,2 L ca 420 m;

Przebudowa przewodu wodociagowego w drodze dojazdowej do ul. Gawota 8B odc.
Gawota - HP 25463, Dn 80 L ca 48 m;

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Zotny 48A, 48 B Dn 0,2 L 41,5 m wraz z odcinkami
sieci Dn 0,16 L 10,7 m i budowg przewodu wodociggowego Dn 80 L ca 10,4 m.
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Spis nieruchomosci, ktére beda miaty mozliwos¢ podtaczenia do
sieci kanalizacyjnej (302 szt.) po zakonczeniu realizacji inwestycji
na terenie Dzielnicy Ursynow

Zwracamy sie z uprzejma pro$bg o wsparcie Spoétki w dazeniu do uzyskania znacznej
poprawy sytuacji zwigzanej z podtgczeniem nieruchomosci znajdujgcych sig na terenie
Dzielnicy Ursynéw do nowo wybudowane;j sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej. Uprzejmie
informujemy, iz Spotka konsekwentnie — zgodnie z obowigzujacymi w poszczegolnych latach
planami rozwoju i modernizacji infrastruktury wodociagowe;j i kanalizacyjnej — realizuje
budowe sieci wodociggowej i kanalizacyjnej zwiekszajac zasieg sieci i jej dostepnos¢, majac
na wzgledzie zaréwno komfort zycia mieszkancow, jak i ochrone $rodowiska. Zwigkszona
dostepnoéc¢ ustug nie znajduje jednakze odpowiedniego odzwierciedlenia w podtgczaniu
nieruchomosci do wybudowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Spotka odnotowuje
okreslone trudnosci ze zrealizowaniem przez mieszkancéw wczesniejszych deklaraciji
podtaczenia ich nieruchomosci do nowo wybudowanej sieci. Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. nie ma zadnych mozliwoéci nakfonienia
mieszkancéw do realizacji wczes$niejszych zobowiazan. Ponizsze zestawienie zawiera adresy
nieruchomosci, ktére majg juz (pkt. A) lub w przeciagu dwdch najblizszych lat (pkt. B, C, D)
beda miaty mozliwo$¢ podtaczenie posesji do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Zwracamy
sie z prosba o wykorzystanie tych informacji w celach informacyjnych, jednoczesnie
zachecajac mieszkancoéw do podtaczenia posesji do sieci.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym

na 2023 rok
A. Zadania zrealizowane

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Gajdy odc. studnia S13.1 - S13.22 Dn 0,2 L 93 m.
Nieruchomosci, ktore bedg miaty mozliwos¢ podtaczenia do sieci po zakonczeniu
realizacji inwestycji (22 szt.):

- ul. Gajdy 24, Gajdy 30B, Gajdy 23A, Gajdy 30C, Gajdy 25, Gajdy 30D, Gajdy 27, Gajdy
30E, Gajdy 29, Gajdy 30F, Gajdy 32, Gajdy 31, Gajdy 33, Gajdy 35, Gajdy 37, Gajdy
32A, Gajdy 39, Gajdy 39A, Gajdy 34, Gajdy 36, Gajdy 39B,

- dz. ew. nr 34/3 obreb 1-09-52.

2. Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Gawota odc. 60KD-D - Kujawiaka, 60 KDD odc.
Wedrowcow - Gawota, w drogach dojazdowych do ul. Gawota 17/19 (dz. 25/14), 25-
25D (dz. 10/12), 27-27H (dz. nr ew. 23/5, 23/11, 23/12), w drodze dojazdowej do ul.
Ludwinowskiej 52-54, w drodze dojazdowej na dz. nr ew. 107 Dn 0,3/0,2 L 1723,7 wraz
z odcinkami sieci Dn 0,2/0,16 L 324,6 m wraz z Inzynierem Kontraktu. Nieruchomosci,
ktore beda miaty mozliwo$¢ podtgczenia do sieci po zakonczeniu realizacji inwestycji (81
szt.):

- ul. Gawota: dziatka nr 14/1 obreb 1-09-23, dziatki nr 8/10, 8/16, 8/31, 11/4, 25/9, 25/18,
44,51, 52, 145/1, 155/4 obreb 1-09-22;

- ul. Gawota 1A, 1B, 2, 2C, 2D, 2E, (4, 4A, 4B - przetaczenie istniejgcych odbiorcow), 5,
(6, BA, 6B, 6C - przetgczenie istniejacych odbiorcow), 8, 10A, 12, 12A, 14, 15A, 15B, 16,
17, 17A, 17C, 17E, 18, 19, 19C, 19D, 19E, 20, 20A, 20B, 20C, 20F, 21, 22, 22A, 23, 25,
25B, 25C, 25D, 27, 27C, 27F, 27G, 27H, 27K, 29, 29C, 29D, 29E, 29F, 31C, 31D, 31E,
31F;

- ul. Fortepianowa 66;




Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Krasnowolskiej, Oberka, Kadryla, Kadzioteczki
oraz w drodze dojazdowej do ul. Krasnowolskiej Dn 0,2 L 1234 m wraz z odcinkami
sieci Dn 0,16/0,2 L 248,5 m wraz z Inzynierem Kontraktu. Nieruchomosci, ktére bedg
miaty mozliwo$¢ podtgczenia do sieci po zakonczeniu realizacji inwestycji (68 szt.):

- ul. Krasnowolska 50A, 50B, 52A, 54, 51, 56, 53, 58, 59, 57, 49A, 52B, 52C, 62A, 60,
60B, 62, 61, 64, 63, 66, 65, 70, 69, 49;

- ul. Oberka 39, 39A, 10, 35A, 35, 8, 45;

- ul. Kadryla 2, 1, 4, 3, 5;

- ul. Kgdzioteczki 37, 36, 35, 34, 33, 31, 32, 31A, 30, 28, 29, 26, 25;

- dziatki nr 115/2, 114/1, 118/11, 118/13, 113, 118/14, 118/15, 52/5, 46/2, 45, 47/3, 44/1,
47/1, 45, 40, 35, 103, 101/4 obreb 10834.

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Plasy, Hotubcowej, Kadryla, Krasnowolskiej,
Puchalskiej, Tramblanki, Kadzioteczki oraz w drodze dojazdowej do ul. Hotubcowej,
Dn 0,2 L 3321,5 m wraz z Inzynierem Kontraktu. Nieruchomosci, ktére bedg miaty
mozliwos¢ podtgczenia do sieci po zakonczeniu realizacji inwestycji (131 szt.):

- ul. Hotubcowa 72, 65, 50, 56, 56A;

- ul. Tramblanki 51,36, 36A, 47, 43, 30, 41, 39, 37, 37A, 35, 22C, 22A, 22B, 20, 33, 18,
27, 19,8, 21;

- ul. Kadryla 14, 14A, 15, 17, 17A, 19, 21, 22, 18;

- ul. Krasnowolska 88, 85, 83, 84, 69, 73, 78, 80, 82, 86, 81, 83, 85;

- ul. Kgdzioteczki 71, 69, 67, 48, 46, 44, 42, 23, 22, 20A, 20, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53,
58, 57, 59, 61, 63, 65;

- ul. Puchalska 33, 31, 31B, 25, 27, 19, 19A, 17, 17A, 12, 15, 13, 10F, 10E, 11;

- dziatki nr 4/6, 5/3, 8, 9/2, 2, 13/4, 13/14 obreb 10833;

- dziatki nr 40/3, 25, 20/3, 34/1, 32/1, 11/1, 3, 2 obreb 10836;

- dziatki nr 1/4, 1/5, 116, 2/4, 3/3, 4/5, 70, 13/2, 76, 77, 1/7, 9/2, 79, 95/8, 95/5, 81/2,
67/4, 67/7, 66/2, 65/2, 64/1, 24/3, 85, 91, 32/6, 32/5, 101/1, 101/2, 101/3 obreb 10834.

C. Zadanie na etapie postepowania przetargoweqo — wyboér wykonawcy
robot budowlanych (postepowania ogtoszone)

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy roboét

ZASTEPCA RIEROWNIKA

rwdiusz Malecki

DarMsz KtZucinski



